


**Infrastruktur-, Stadtentwicklung-,
Landwirtschaft- und Umweltausschuss
der Stadt Reichelsheim
am 27.04.2023**

**Tagesordnungspunkt 4
Neugestaltung Karl-Kempff-Platz**





Nr.	Tätigkeit	Beginn	Ende	Werktage	Verantwortlich
1	Mittelbewilligung STVV	29.03.2023	29.03.2023		Stadt Reichelsheim
2	Erstellung Ausführungsplanung / Erstellung Leistungsverzeichnis	24.04.2023	28.04.2023		Lang-Buhle
3	Konzeptvorstellung im Ausschuss	27.04.2023	27.04.2023		Stadt Reichelsheim
4	Baumfällung / Baumrückschnitt				Stadt Reichelsheim
5	Auftrag OVAG - Lampenentfernung				Stadt Reichelsheim
6	Öffentliche Ausschreibung	02.05.2023	17.05.2023	12	Vergabestelle
7	Submission	17.05.2023	17.05.2023	1	Vergabestelle
8	Auswertung Angebote	22.05.2023	26.05.2023	5	Vergabestelle Lang-Buhle
9	Magistratsentscheidung	30.05.2023	30.05.2023	1	Stadt Reichelsheim
10	Auftragsvergabe	31.05.2023	31.05.2023	1	Stadt Reichelsheim
11	Entfernung Lichtpunkt	15.06.2023	20.06.2023	1	OVAG
12	Neuverlegung OVAG-Leitung	15.06.2023	15.08.2023	43	OVAG
13	Bauausführung	15.06.2023	15.08.2023	43	Lang-Buhle Baufirma
14	Anstrich OVAG-Trafostation	07.08.2023	15.08.2023	7	Stadt Reichelsheim

Ab diesem Schritt kann die Auftragsvergabe nur noch aufgrund nicht vorhandener Angebote oder überhöhten Preisen verhindert werden

Ab diesem Zeitpunkt kann eine Aussage über eine Ausführung getroffen werden.











